

Diagrama de trabajo

José David David Ramón

Horas semanales: 5 Semanas: 4 Numero de personas: 3 Horas totales: 60
Horas por persona: 20

	Semana 1			Semana 2			Semana 3			Semana 4	
Tareas Horas:	1 2	3 4 5	6	7 8	9 10	11 1	12 13	14 15	16 17	18 19 20	
Investigación y planificación del proyecto						 					
Diseño del logotipo						1 1 1			 		
Diseño de la pagina inicio(prototipado)			 			 					
Diseño general de aspecto previo visual			 						 		
Búsqueda de dominios gratuitos y pruebas						 			 		
Conseguir dominios y ponerlos en funcionamiento			 			 			 		
Búsqueda de hosting gratuito y ponerlos a prueba			 			 					
Ajustes del dominio y hosting para proceder con la puesta en marcha de la red social			 						 		
Creación de imágenes para zonas principales y secundarias de la red social			 								
Diseño del video de presentación			 			 					
Creación de base de datos			 								
Configuración del entorno web(privacidad, php, apache, etc)			 								
Programar la web desde cero(php, html y javascript)			 			 					
Prueba y control de errores			 			 					